



March 2026

תוכנית עבודה - רבעון 2



Industrial



Energy



Automotive

מטרה:

התנעה מחודשת של **TWOLAST** במישור הטכני
ובמישור כוח האדם.

יעדים לרבעון 2:

1. מציאת CTO - עד סוף אפריל.
2. הרכבת צוות טכני משלים ל- CTO - עד סוף מאי.
3. ביצוע פיילוט נוסף - עד סוף מאי.
4. הסבת האתר מעברית לאנגלית.

משימות אופרטיביות לפי תהליכים:

התייעצות עם גורמים רלוונטיים להתקדמות: עד סוף מרץ

1. שיח עם גורם טכני - א.שגיא
2. שיח עם גורם מתכנן - א.שגיא
3. שיח עם גורם שמבין בסליקה - א.שגיא

מציאת CTO והרכבת צוות: עד סוף אפריל וצוות עד סוף מאי

1. פרסום מודעה למשרה ברשתות/קבוצות רלוונטיות/קשרים - א.שגיא ואופיר
2. השאיפה היא שה-CTO יבנה את הצוות.

משימה זו היא קריטית, עיכוב בה דוחה את המשך ההתקדמות.

ביצוע פיילוט נוסף בחודש מאי:

1. בקשת אישור השתתפות משני מפעלים - א.שגיא ומאור
2. צילום ואיסוף ח"ח מאותם מפעלים - א.שגיא ומאור
3. פרסום ומכירה של ה-ח"ח - א.שגיא ומאור

שיפור האתר: עד אמצע מאי

1. להמיר את האתר מעברית לאנגלית.
2. מעבר לאפליקצייה - אופציונלי.
3. הפיכת האתר למודרני.

תכנון ויצירה של פיצ'רים נוספים למוצר:

1. בשיתוף עם ה-CTO.

מטרות לרבעון הבא

1. סבב תיקון עם משקיעים נוספים.
2. סגירת חוזה פיילוט עם 2 - 3 מפעלים.